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ЗАРУБІЖНИЙ	ТА	ВІТЧИЗНЯНИЙ	ДОСВІД	ФОРМУВАННЯ	ПРОЕКТНОГО	
МЕНЕДЖМЕНТУ	В	ІСТОРИЧНОМУ	КОНТЕКСТІ	

Анотація.	 У	 статті	 проводиться	 історичний	 аналіз	 зарубіжного	 та	
вітчизняного	 досвіду	 формування	 та	 використання	 проектного	
менеджменту	 як	 складової	 ефективного	 управління	 та	 досягнення	
поставлених	 цілей	 в	 соціально‐економічному	 житті	 суспільства.	
Оскільки	 проектна	 діяльність	 людини	 є	 не	 тільки	 продуктом,	 а	 й	
механізмом	 розвитку	 культури,	 оскільки	 творча	 діяльність	
становлення	його	основи	неможливо	без	поставленої	мети	та	плану	
реалізації.	 Визначено,	 що	 проект	 це	 комплекс	 взаємозалежних	
заходів,	 призначених	 для	 досягнення	 протягом	 заданого	 періоду	 і	
при	 встановленому	 бюджеті	 поставлених	 завдань	 з	 чітко	
визначеними	цілями.	Історія	розвитку	проектної	діяльності	тривала	
в	 часі,	 але	 не	 чітко	 не	 визначена	 білу	 серед	 інших	 професій.	
Зазначається	 внесок	 А.	Файоля	 та	 Г.	Ганта	 в	 розвиток	 управління	
проектами.	 Охарактеризовано	 етапи	 становлення	 та	 інституалізації	
проектного	 менеджменту.	 Визначено,	 що	 у	 кожній	 країні	
реалізовувалися	 свої	 підходи	 до	 управління	 проектами,	 зумовлені	
різними	 типами	 господарських	 систем.	 В	 Україні	 поява	 методів	
управління	 проектами	 супроводжувалася	 інтенсивним	 обміном	
науковими	 методами	 і	 практичним	 досвідом	 із	 зарубіжними	
фахівцями.	 Ініціаторами	 впровадження	 та	 розвитку	 проектного	
менеджменту	 в	 Україні	 стали	 ІТ‐компанії,	 що	 мають	 багаторічний	
досвід	 успішної	 реалізації	 комплексних	 проектів	 у	 галузі	
інформаційних	технологій.	Проектний	підхід	з	використання	у	сфері	
бізнесу	та	публічного	управління	стає	ефективним	засобом	реалізації	
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змін	 і	 в	 стратегічному	 плануванні.	 Одним	 із	 ефективних	механізмів	
вирішення	проблем	розвитку	на	місцевому	рівні	є	участь	у	широкому	
спектрі	 проектів	 соціально‐економічного	 розвитку	 України,	 які	
реалізуються	за	рахунок	коштів	міжнародних	фінансових	організацій	
–	 ІFІs	 рrоjесts.	 Вагомим	 фактором	 упровадження	 реформ	
децентралізації	в	Україні	стало	впровадження	закордонної	практики	
громадських	бюджетів,	запозиченої	із	досвіду	Польщі.		

Ключові	 слова:	 проект;	 проектний	 менеджмент;	 суспільство;	
планування;	 організації;	 підприємства;	 громадський	 бюджет;	
децентралізація;	самоврядування.	

ВСТУП	/	INTRODUCTION	

Постановка	 проблеми.	 Починаючи	 з	 другої	 половини	 ХХ	ст.	
традиційні	 моделі	 виробництва	 й	 управління	 почали	 зазнавати	 істотних	
змін.	 Така	 властивість,	 як	 уміння	 оперативно	 адаптуватися	 до	 постійно	
мінливих	 умов,	 стала	 найважливішою	 передумовою	 забезпечення	
конкурентоспроможності	 будь‐якого	 підприємства.	 Тому	 проект,	
проектний	 менеджмент	 в	 житті	 сучасного	 суспільства	 стали	 дефініціями	
ефективного	управління	та	досягнення	поставлених	цілей.		

Але	 ми	 оцінюємо	 проектну	 діяльність	 в	 просторі	 глобалізації	 та	
цифровізації	 в	 яке	 поринуло	 людство,	 формуємо	 методологію	 реалізації	
проектів,	 демонструємо	 свої	 успіхи,	 досвід	 зацікавленій	 аудиторії	 у	
глобальній	 мережі	 Інтернет,	 але	 не	 завжди	 розуміємо	 той	 факт,	 що	
проектне	управління	супроводжує	людину	протягом	тривалого	часу	історії	
розвитку	людства.	

Аналіз	 останніх	 досліджень	 та	 публікацій.	 В	 цей	 же	 час,	
дослідження	 філософами,	 культурологами,	 соціологами	 феномену	
проектної	культури,	дозволило	дійти	до	висновку,	що	проектна	діяльність	
людини	 є	 не	 тільки	 продуктом,	 а	 й	 механізмом	 розвитку	 культури,	
оскільки	 творча	 діяльність	 становлення	 його	 основи	 неможливо	 без	
поставленої	мети	та	плану	реалізації.	

Формуванню	методології	 управління	 проектами	 присвячена	 значна	
кількість	 наукових	 праць	 зокрема:	 А.	Мазаракі,	 Г.	Дітхелма,	 В.	Заренкова,	
В.	Федоренка,	 І.	Мазура,	 В.	Шапіро,	 П.	Мартін,	 Н.	Ольдерогге.	 В.	Верби,	
Н.	Чухрай	 більшість	 дослідників	 схильні	 до	 думки,	 що	 точкою	 відліку	 в	
розвитку	 проектного	 менеджменту	 стала	 саме	 розробка	 матричної	
організації	в	управління	проектною	діяльністю.	
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Роль	 проектного	 підходу	 в	 дердавному	 управлінні	 та	 місцевому	
самоврядуванні	 досліджували	 Н.	Парасюком,	 В.	Худолейе,	 Д.	Кульчицька,	
І.	Кульчицьким,	Л.	Телишевська,	П.	Цегольник.	

М.	Козак‐Холанд	досліджуючи	проектний	менеджмент	через	призму	
історичних	 подій	 стверджувався	 в	 думці,	 що	 проекти	 завжди	
використовувалися	 з	 метою	 розширення	 природних	 меж	 і	 досягнень	
суспільства.		

МЕТА	ТА	ЗАВДАННЯ	/	AIM	AND	TASKS	

Мета	 статті	 –	 проаналізувати	 особливості	 формування	 проектного	
менеджменту	 в	 історичному	 контексті	 на	 основі	 зарубіжного	 та	
вітчизняного	досвіду.	

Відповідно	до	зазначеної	мети	у	статті	поставлено	такі	завдання:	
 з’ясувати	 історичні	 умови	 закордонного	 досвіду	 формування	

проектного	менеджменту	;	
 визначити	особливості	розвитку	проектного	менеджменту	в	Україні.	

ТЕОРЕТИЧНІ	 ОСНОВИ	 ДОСЛІДЖЕННЯ	 /	 THE	 THEORETICAL	
BACKGROUNDS	

Термін	 «проект»	 походить	 від	 латинського	 слова	 «рrоjесtus»,	 що	 в	
буквальному	перекладі	означає	«кинутий	вперед».	Тож	як	вид	діяльності	
проект,	дозволяє	передбачити	його	стану	в	майбутньому	[1].		

Єдиного,	загальноприйнятого	визначення	поняття	«проект»	не	існує.	
Найбільш	 вдалим	 переважна	 більшість	 науковців	 визнає	 формулювання	
поняття	«проект»	Всесвітнім	банком	–	комплекс	взаємозалежних	 заходів,	
призначених	 для	 досягнення	 протягом	 заданого	 періоду	 і	 при	
встановленому	бюджеті	поставлених	завдань	з	чітко	визначеними	цілями.	

Проектний	менеджмент,	за	визначенням	DІN	69901	—	це	сукупність	
завдань,	організації,	методів	і	засобів	управління	для	реалізації	проекту.	

Характеристику	 проекту	 можна	 визначити	 як	 певну	 сукупність	
управлінських	 завдань	 та	 організаційних	 дій,	 методів	 та	 засобів,	 що	
спрямовані	 на	 досягнення	 визначеної	 мети	 проектної	 діяльності,	 має	
обмежену	 тривалість	 у	 часі,	 з	 чітко	 визначеним	 початком	 і	 кінцем,	 має	
свою	неповторність	та	унікальність	[2,	с.	5].	

Управління	 проектами	 –	 це	 привнесення	 додатково	 до	 робіт	 з	
проекту	 знань,	 навичок,	 методів	 і	 засобів	 для	 задоволення	 вимог,	 що	
висуваються	до	проекту,	і	очікувань	учасників	проекту.	Щоб	задовольнити	
ці	 вимоги	 і	 очікування,	 необхідно	 знайти	 оптимальне	 сполучення	 між	
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цілями,	 строками,	 витратами,	 якістю	 та	 іншими	 складовими	 проекту,	 в	
чому	і	полягає	філософія	управління	проектами.	

МЕТОДИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	METHODS	

В	роботі	було	застосовано	первинні	і	вторинні	методи	традиційного	
аналізу	 документів,	 кількісного	 аналізу	 документів;	 був	 здійснений	
порівняльний	 аналіз	 основних	 концептуальних	 підходів	 до	 дослідження	
соціокультурних	цінностей.	

РЕЗУЛЬТАТИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	RESULTS	

Ю.	Чіу	 аналізуючи	проектну	 складову	в	розвитку	античного	 соціуму	
зазначив,	 що	 такі	 сфери	 діяльності	 як	 архітектура,	 медицина,	 економіка,	
математика	знайшли	своє	місце	в	документальних	джерелах	з	історії,	тоді	
ж	 як	 поняття	 проекту	 у	 стародавніх	 текстах	 не	 зазначається,	 сфера	
проектної	діяльності	була	більш	«невловимою»	ніж	інші	професії	[3,	с.	13–
25].	Адже	архітектори	і	 інженери	зі	стародавніх	часів	ретельно	планували	
виконання	поставлених	завдань,	починаючи	від	етапів	реалізації	до	самого	
завершення	 виконання	 завдання.	 До	 того	 ж	 вони	 керували	 значним	
людським	 ресурсом	 протягом	 тривалого	 часу,	 дбали	 про	 матеріальну	
підтримку	 реалізації	 замовлень,	 про	 правильність	 виконання	 робіт,	 про	
задоволення	замовника	від	отриманого	результату.		

Такі	 вектори	 аналізу	 дали	 привід	 Марку	 Козак‐Холланду	
стверджувати,	 що	 історія	 людства	 наповнена	 багатьма	 проектами,	 які	
реалізовувалися	 маючи	 фінансування,	 команду	 управління	 проектом,	
відпрацьовані	 процеси	 реалізації	 проекту.	 Тобто	 без	 розуміння	 чіткої	
системи	виконання	поставлених	замовлень	такі	проекти	не	мали	б	успіху	
(висячі	 сади	 Вавилону,	 єгипетські	 піраміди,	 Велика	 Китайська	 стіна,	
Колізей	та	ін.)	[4].		

Але	 разом	 з	 тим	 Том	 Джозеф	 Сеймур	 зазначає	 що	 відомі	 історичні	
проекти	мали	свої	особливості	[5]:	

 вони	мали	необмежений	бюджет,	але	не	мали	економічної	віддачі;		
 вони	реалізовувалися,	переважною	більшостю,	за	рахунок	роботи	

рабів;	
 їх	реалізація	не	була	обмежена	в	часі;	
 мала	 кількість	 документальних	 свідчень	 щодо	 реалізації	 тих	 чи	

інших	 проектів,	 оскільки	 замовник	 був	 зацікавлений	 в	 кінцевому	
результаті,	а	не	методології	виконання;	

 майстри	 (ремісники)	 які	 виконували	 те	 чи	 інше	 замовлення	
тримали	 в	 таємниці	 технологію	 виконання	 того	 чи	 іншого	 замовлення	
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(згадаймо	 корпоративну	 таємницю	 цехових	 об’єднань	 феодального	
суспільства).	

Більшість	 дослідників	 пов'язують	 виникнення	 управління	
проектами	з	іменами	А.	Файоля	та	Г.	Ганта.	Це	не	дивно,	адже	з	1888	року	
протягом	 40	 років	 Анрі	 Файоль	 керував	 великою	 гірничодобувною	
компанією	«Коломбо».	Він	очолив	її,	коли	та	була	близькою	до	фінансового	
краху,	 а	 покинув	 процвітаючою,	 на	 провідних	 позиціях	 в	 світі.	 На	 основі	
здобутого	професійного	досвіду	А.	Файоль	 визначив	 універсальні	функції	
менеджменту	 такі	 як:	 планування,	 організація,	 керівництво,	 координація	
та	 контроль	 та	 сформулював	 14	 базових	 принципів	 управління,	 які	
застосовуються		з	певними	видозмінами	і	сьогодні.		

У	 свою	 чергу,	 Г.	Ганта	 досліджуючи	 особливості	 управління	 в	
кораблебудуванні	 періоду	 Першої	 світової	 війни	 запропонував	 свою	
діаграму,	 що	 складається	 з	 відрізків	 (завдань)	 і	 точок	 (завершальних	
завдань	чи	віх),	як	уявлення	тривалості	і	послідовності	завдань	у	проекті.	
Пізніше	ця	діаграма	отримала	свою	назву	в	честь	Г.	Ганта.	Цей	інструмент	
дозволяє	розподіляти	великі	проекти	на	невеликі	 управлінські	 завдання,	
які	можуть	бути	взаємозалежними	між	собою.	

В.	Різник	 зазначає,	 що	 історія	 становлення	 теорії	 управління	
проектами	 безпосередньо	 у	 США	 пов’язана	 з	 розробкою	 у	 30‐хроках:	
спеціальних	 методів	 інжирингу	 великих	 проектів	 (US	 АІR	 Соrроrаtіоn	 та	
Еxxоn),	 першої	 матричної	 організаційної	 структури	 для	 управління	 та	
реалізації	проектів	[6].	

Для	 зазначеного	 періоду	 характерною	 є	 і	 реалізація	 масштабних	
проектів	 у	 Радянському	 Союзі.	 Лише	 за	 роки	 першої	 п'ятирічки	 (1928–
1932	рр.)	 були	 побудовані:	 Дніпрогес,	 Магнітогорський	 та	 Кузнецький	
металургійні	 комбінати,	 Уральський	 мідний	 завод,	 Ріддерський	
поліметалевий	комбінат,	Волхівський	алюмінієвий	завод,	Сталінградський	
та	Харківський	тракторні	заводи,	Московський	та	Горький,	Туркестансько‐
Сибірська	 залізниця,	 нові	 вугільні	 шахти	 Кузбаса	 та	 Донбасу,	 нові	
нафтопромисли	 Баку	 (загалом	 близько	 1500	 промислових	 об'єктів)	
З’явилися	 нові	 галузі:	 авіаційна,	 тракторна,	 електроенергетична,	 хімічна	
промисловість	 та	 ін.	 У	 кожній	 країні	 реалізовувалися	 свої	 підходи	 до	
управління	проектами,	зумовлені	різними	типами	господарських	систем.	

Одним	 із	 прикладів	 реалізації	 великих	 проектів	 є	 діяльність	
будівельної	 компанії	 Bесhtеl,	 вперше	 у	 своїй	 міжнародній	 роботі	 вони	
використали	 термін	 «менеджер	 проекту»,	 починаючи	 з	 1950‐х	 років.	 Це	
використання	не	передбачало	наявності	менеджера	проекту,	що	працює	в	
матричній	 організації,	 як	 ми	 її	 знаємо	 сьогодні,	 а	 швидше	 покладання	



Вісник	післядипломної	освіти.	Вип.	18(47)	«Серія	«Соціальні	та	поведінкові	науки»	(психол.	053,	економічні	051,	держ.	управління	281)	(Категорія	«Б»)	
Bulletin	of	Postgraduate	education.	Issue	18(47)	(Social	and	Behavioral	Sciences	Series)	(psychol.	053,	economy	051,	public	administration	281)	(Category	«B»)	

https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐18(47)		

	

	 204

великої	відповідальності	на	людину,	що	працює	у	віддаленому,	дивному	та	
часто	 ворожому	 середовищі,	 зазвичай	 з	 автономною	 командою.	
Трансгорний	 нафтопровід	 1951–1953	 років.	 У	 Канаді	 був	 першим	
проектом,	 у	 якому	 Bесhtеl	 як	 організація	 фактично	 виконувала	 функції	
менеджера	проекту,	хоча,	як	він	поспішає	пояснить,	тоді	це	не	називалося	
проектним	 менеджментом.	 Але	 «підхід	 і	 організація	 були	 провісником	
майбутнього»	[7,	с.	13].	

Наприкінці	 50‐х	 років	 ХХ	 століття	 американський	 економіст	
М.	Уолкер.	 розробив	 методи	 мережевого	 планування,	 на	 яких	 базується	
сучасне	 управління	 проектами.	 У	 1956	 році,	 вивчаючи	 можливості	
підвищення	 ефективності	 використання	 обчислювальної	 машини	 Unіvас	
фірми	 «Дюпон»,	 він	 залучив	 до	 досліджень	 Д.	Келлі,	 члена	 групи	
планування	 капітального	 будівництва	 фірми	 «Ремінгтон	 Ренд»	 [8,	 с.	41].	
Спільними	 зусиллями	 вчені	 розробили	 методику	 складання	 планів‐
графіків	великих	комплексів	робіт	з	модернізації	заводів	фірми	«Дюпон»,	а	
також	раціональний	і	простий	метод	опису	проекту	з	використанням	ЕОМ.	
Спочатку	 метод	 назвали	 методом	 Уолкера‐Келлі,	 а	 пізніше	 методом	
критичного	 шляху	 (СРM	 –	 Сrіtісаl	 раth	 mеthоdоlоgy).	 Значний	 вплив	 на	
формування	 та	 поширення	 безпосередньо	 інструментарію	 управління	
проектами	та	доповненням	СРM	стала	техніка	аналізу	та	оцінки	програм	та	
проектів	 –	 РЕRT,	 що	 розроблялися	 з	 1958	 р	 на	 замовлення	 Підрозділу	
спеціальних	 проектів	 ВМС	 США	для	 проекту	 створення	 ракетної	 системи	
«Поларіс»	(Роlаrіs).	

Інституціоналізація	 професійної	 діяльності	 підтверджується	
створенням	в	1965	році	першої	асоціації	проектного	менеджменту,	в	даний	
час	 відомої	 як	Міжнародна	 асоціація	 управління	 проектами	 (Іntеrnаtіоnаl	
Рrоjесt	Mаnаgеmеnt	Аssосіаtіоn	–	ІРMА9).	

Вже	 до	 1970	р.	 професіонали	 розвинутих	 країн	 різних	 континентів	
утворили	свої	національні,	а	потім	і	міжнародні	об'єднання	та	організації:	

 європейську	 Міжнародну	 асоціацію	 управління	 проектами	
(ІНТЕРНЕТ);	

 Інститут	проектного	менеджменту	у	Північній	Америці	(РMІ);	
 Австралійський	інститут	управління	проектами	(АІРM);	
 Японська	асоціація	розвитку	техніки	(ЕNАА).	
Таким	чином,	уже	в	70‐х	роках	склався	своєрідний	«Світ	управління	

проектами»,	 який	 об’єднав	 фахівців	 з	 різних	 континентів	 і	 країн,	 сфер	 і	
сфер	діяльності,	національностей	і	культур.	

Крім	 того,	 цей	 етап	 характеризується	 розвитком	 комп'ютерних	
технологій	 та	 підвищенням	 доступності	 комп'ютерів,	 що	 призвело	 до	
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появи	 кількох	 компаній,	 що	 розробляють	 програмні	 продукти	 для	
проектного	 менеджменту,	 та	 створення	 ряду	 інструментів	 в	 управлінні	
проектами.	Так,	техніка	мережевого	аналізу	та	його	комп'ютерні	додатки	
вперше	 вводяться	 в	 навчальних	 закладах	 США	 як	 обов'язкові	 інженерні	
предмети.	

У	 80‐х	 роках	 ХХ	 століття	 важливим	 концептуальним	 результатом	
розвитку	 проектного	 менеджменту	 стала	 теорія	 обмежень	 (Thеоry	 оf	
Соnstrаіnts	 –	 TОС),	 що	 відображає	 філософію	 управління.	 Вона	 була	
представлена	 Е.	Голдратом	 у	 роботі	 «Мета»	 і	 спрямована	 на	 допомогу	
організаціям	у	постійному	досягненні	поставленої	мети.	Автор	використав	
передумову	 про	 те,	 що	 швидкість	 досягнення	 мети	 цілеспрямованою	
системою	стримується	принаймні	одним	обмеженням.		

Зазначимо,	 що	 особливістю	 цього	 періоду	 є	 не	 лише	 розробка	
проектів	 на	 державному	 рівні,	 удосконалення	 методологічної	 бази	
проектної	 діяльності,	 а	 й	 залучення	 проектної	 діяльності	 у	 соціально‐
економічне	 життя	 громадян	 у	 форматі	 так	 званого	 «бюджету	 участі»	
(партиципаторного	 бюджету).	 Історія	 його	 запровадження	 розпочалася	 з	
бразильського	 міста	 Порту‐Алегрі	 у	 1985	р.	 Процес	 ґрунтується	 на	
розподілі	 певної	 частки	 бюджетних	 коштів	 безпосередньо	 жителями	
районів	відповідно	до	їхніх	потреб.	

У	1998	р.	Американський	національний	інститут	стандартизації	(Thе	
Аmеrісаn	Nаtіоnаl	Stаndаrds	Іnstіtutе)	та	Інститут	інженерів	електротехніки	
та	електроніки	(Іnstіtutе	оf	Еlесtrісаl	аnd	Еlесtrоnісs	Еngіnееrs)	визнали	Звід	
знань	 з	 управління	 проектами	 як	 стандарт.	 Крім	 того	 завдяки	
розробленим	 автоматизованим	 системам	 управління	 проектами	
розширюється	діапазон	застосування	проектного	менеджменту.	

Вітчизняні	 науковці	 Л.	Батенко,	 О.	Загородніх,	 В.	Ліщинська	
визначили	чотири	основні	причини	трансформації	управління	проектами	
у	самостійну	галузь	менеджменту:	

 активізація	 змін	 у	 діяльності	 підприємства,	 в	 якій	менеджмент	 є	
одним	із	способів	досягнення	успіху	в	конкуренції	за	зміни;	

 ринкові	умови	стають	більш	вимогливими,	проекти	–	масштабнішими	
і	такими,	що	вимагають	більшого	професіоналізму	в	управлінні;	

 все	 частіше	 діяльність	 менеджерів	 пов'язана	 з	 реалізацією	
проектів,	але	управління	проектами	відрізняється	від	іншої	управлінської	
діяльності,	 вимагаючи	 спеціальних	 навичок,	 інструментів,	 організаційної	
структури	тощо;	

 проблеми	 інтеграції	 різних	 компаній	 та	 різних	 видів	 діяльності	
під	 час	 реалізації	 проектів	 поглиблюються,	 а	 управління	 проектами	
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впроваджує	 форми	 та	 методи,	 які	 дозволяють	 впоратися	 з	 цими	
інтеграційними	процесами	[8,	с.	22–23].	

В	 Україні	 поява	 методів	 управління	 проектами	 супроводжувалася	
інтенсивним	 обміном	 науковими	 методами	 і	 практичним	 досвідом	 із	
зарубіжними	 фахівцями,	 вивченням	 найостанніших	 світових	 досягнень,	
установленням	 ділових	 контактів	 [9,	 с.	144].	 Ці	 події,	 безумовно,	 дали	
серйозний	 поштовх	 для	 подальшого	 розвитку	 вітчизняних	 підходів	 до	
проектного	управління.	

Зауважимо,	 що	 продовжуючи	 західноєвропейський	 досвіт	
застосування	 проектної	 діяльності,	 ініціаторами	 впровадження	 та	
розвитку	проектного	менеджменту	в	Україні	стали	ІТ‐компанії,	що		мають	
багаторічний	 досвід	 успішної	 реалізації	 комплексних	 проектів	 у	 галузі	
інформаційних	технологій	«TесhЕxреrt»	[10],	«UРMА».		

Українська	 асоціація	 управління	 проектами	 («UРMА»)	 була	
організована	як	самостійна	асоціація	в	1991	році,	а	з	1988	по	1991	рік	була	
членом	 і	 керівним	 органом	 Радянської	 асоціації	 управління	 проектами	 –	
СОВНЕТ	–	нині	професійної	асоціації	з	управління	проектами,	з	1993	року	–	
член	Міжнародної	асоціації	управління	проектами	–	ІРMА.	

Асоціація	зосередила	свої	зусилля	на	розвитку	культури	управління	
проектами	 з	 використанням	 сучасних	 систем	 атестації	 компетентності,	
персоналу,	 команд	 та	 організацій,	 методів	 та	 інформаційних	 систем.	
Проводить	 міжнародну	 сертифікацію	 професійних	 керівників	 проектів,	
організацій,	консультантів	та	тренерів	(викладачів)	на	базі	системи	ІРMА,	
надання	 консультаційних	 послуг,	 проведення	 навчальних	 курсів	 з	
управління	проектами,	видання	книг,	стандартів,	підручників	тощо.	З	1997	
року	Асоціація	має	пряму	угоду	про	співпрацю	з	професійною	структурою	
у	 сфері	 управління	 проектами	 –	 РMІ	 –	 Американським	 інститутом	
проектного	менеджменту.	

У	той	же	час	Mісrоsоft,	як	провідний	світовий	розробник	програмного	
забезпечення,	 активно	розвиває	 свої	 продукти,	 пов’язані	 як	 з	 управління	
проектами,	так	 і	з	командною	роботою.	Mісrоsоft	безпосередньо	в	Україні	
активно	сприяє	розвитку	управління	проектами	[11,	с.	23].	

Поступово	 проектний	 підхід	 з	 використання	 у	 сфері	 бізнесу	 та	
публічного	 управління	 стає	 ефективним	 засобом	 реалізації	 змін	 і	 в	
стратегічному	 плануванні.	 Ще	 у	 1997	 році,	 в	 Україні	 введено	 нову	
навчальну	 спеціальність	 –	 «Проектний	 менеджмент»	 [12].	 У	 2005	 році	
Наказом	 Міністерства	 освіти	 України	 №	363	 спеціальність	 «Проектний	
менеджмент»	 було	 перейменовано	 на	 «Управління	 проектами»,	 що	
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входить	до	групи	«Специфічні	категорії»	з	правом	підготовки	фахівців	 	за	
освітньо‐кваліфікаційним	рівнем	«спеціаліст»	та	«магістр».	

Поштовхом	 до	 цього	 слугувало	 розпорядження	 Кабінету	 Міністрів	
України	 від	 4	 жовтня	 2006	р.	 №	504‐р	 «Про	 схвалення	 Концепції	
вдосконалення	системи	прогностичних	і	програмних	документів	з	питань	
соціально‐економічного	 розвитку	 України»	 [13],	 разом	 з	 тим	 це	
розпорядження	 слугує	 підтвердженням	 зростаючої	 потреби	 у	 фахівцях	
даного	напряму.		

На	 сьогодні	 завдяки	 реформі	 децентралізації,	 ініційованій	
українським	 урядом,	 проектний	 менеджмент	 створює	 принципово	 нові	
можливості	для	місцевих	громад.		

Із	зростанням	дохідної	бази	бюджетів	розширюються	повноваження	
органів	місцевого	самоврядування,	але	водночас	зростає	відповідальність	
місцевих	органів	влади	за	комплексний	та	збалансований	розвиток	території.	

Тому	одним	 із	 ефективних	механізмів	вирішення	проблем	розвитку	
на	 місцевому	 рівні	 є	 участь	 у	 широкому	 спектрі	 проектів	 міжнародної	
технічної	допомоги,	які	сьогодні	реалізуються	в	Україні	[14].		

У	 цьому	 напрямку	 працює	 офіційний	 державний	 портал	 з	 реєстром	
проектів	 соціально‐економічного	 розвитку	 України,	 які	 реалізуються	 за	
рахунок	коштів	міжнародних	фінансових	організацій	–	ІFІs	рrоjесts	(портал	
реєстру	проектів	МФО).	На	порталі	публікується	інформація	про	проекти,	а	
також	статистика	для	розуміння	динаміки	використання	коштів	за	роками	
та	 структури	 фінансування	 проектів	 за	 галузями,	 кредиторами	 та	
відповідальними	 виконавцями.	 Наприклад,	 структура	 фінансування	
кредиторами	міжнародних	фінансових	організацій	виглядає	так:	
	

	
	

Рис.	1	Участь	кредиторів	МФО	у	фінансуванні	проектів	України	[15]	
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При	 цьому	 відповідальними	 виконавцями	 фінансованих	 проектів	
виступають:	 Державне	 агентство	 автомобільних	 доріг	 України	 (21,48%),	
НЕК	 «Укренерго»	 (4,45%),	 Мінрегіон	 України	 (14,14%),	 Міністерство	
енергетики	 та	 вугільної	 промисловості	 України	 (12,98%),	 Міністерство	
інфраструктури	України	(5,74%)	та	ін.	

У	 свою	 чергу,	 вагомим	 фактором	 упровадження	 реформ	
децентралізації	 в	 Україні	 стало	 впровадження	 закордонної	 практики	
громадських	 бюджетів	 або	 т.з.	 бюджетів	 участі/партисипативного	
бюджету.	 Саме	 про	 такі	 проекти	 йдеться	 у	 п.	3	 статті	1	 Закону	 України	
«Про	співробітництво	територіальних	громад»	[16].	

Практику	впровадження	 громадського	бюджету	 українці	перейняли	
у	 Польщі.	 Одним	 із	 важливих	 європейських	 актів,	 який	 закріплює	 право	
громадян	 на	 участь	 в	 управлінні	 державними	 справами	 як	 один	 із	
демократичних	принципів,	що	поділяють	усі	країни‐члени	Ради	Європи,	є	
Європейська	 хартія	 місцевого	 самоврядування	 (1985	р.,	 ратифікована	
Україною	в	1997	році)	[17].	Положень	Хартії	закріплюють	право	громадян	
брати	 участь	 у	 прийнятті	 рішень	 про	 місцеві	 бюджети.	 Зокрема,	
громадянам	 гарантується	 право	 отримувати	 інформацію	 про	 державний	
та	 місцеві	 бюджети	 та	 брати	 участь	 у	 їх	 формуванні.	 В	 Україні	 бюджет	
участі	вперше	запровадили	у	2015	році	у	трьох	містах:	Чернігові,	Черкасах	
та	Полтаві.	
	

	
	

Рис.	2	Проекти	громадського	бюджету	м.	Києва	[19]	
	

Ініціатором	запровадження	державного	бюджету	в	Чернігові	та	ряді	
інших	 міст	 України	 у	 2015	 році	 виступив	 Фонд	 українсько‐польського	
співробітництва	ПАУСІ.	У	квітні	2015	року	в	Чернігові	Фонд	ПАУСІ	провів	
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низку	 семінарів	 та	 організував	 стажування	 в	 Польщі	 для	 керівників	
Чернігівської	ради	та	громадських	активістів.	Після	цього	в	Чернігові	була	
створена	 робоча	 група,	 а	 в	 серпні	 2015	 року	 Чернігівська	 міська	 рада	
прийняла	 Положення	 «Про	 громадськість	 (бюджет	 участі)	 Чернігова».	
Рішенням	 міської	 ради	 було	 передбачено	 виділення	 на	 фінансування	
проектів	бюджету	участі	4,8	млн	грн,	що	становить	1%	міського	бюджету	
[18].	 Для	 Чернігова	 це	 була	 значна	 сума,	 адже	 раніше	 на	 громадські	
ініціативи	виділяли	не	більше	півмільйона	гривень.	

Так,	 за	 даними	 сайту	 громадського	 бюджету	 міста	 Києва	
інтенсивність	 участі	 в	 проектній	 діяльності	 громади	 помітно	 зростає.	
Починаючи	 з	 2017	року	 подано	 497	 проектів	 загальною	 вартістю	 понад	
328	млн	 грн,	 у	2018	році	 –	809	проектів	 загальною	вартістю	понад	1	млд	
грн,	 у	 2019	р.	 –	 1137	 проектів	 вартістю	 понад	 734	 млн,	 2020	р.	 –	 2119	
проектів	 вартістю	 понад	 1	 млд	 грн,	 у	 2021	р.	 кількість	 поданих	 проектів	
зменшилась	 до	 1692	 загальною	 вартість	 905	 млн	 грн.	 Серед	 поданих	
проектів	 протягом	 усього	 періоду	 впровадження	 практики	 громадського	
бюджету	за	тематикою	переважає	освіта,	спорт,	ЖКГ,	культура	і	туризм.	

ВИСНОВКИ	 ТА	 ПЕРСПЕКТИВИ	 ПОДАЛЬШИХ	 ДОСЛІДЖЕНЬ	 /	
CONCLUSIONS	AND	PROSPECTS	FOR	FURTHER	RESEARCH	

Отже	 історія	 розвитку	 та	 популярності	 проектного	 менеджменту,	
проектної	діяльності	на	практиці	неодноразово	довела	своє	ефективність	
та	 перспективність	 розвитку.	 Умови	 соціально‐економічного	 розвитку	
України	 свідчать	 про	 орієнтацію	 на	 якісно	 новий	 рівень	 управління	 з	
використанням	 проектного	 формату	 від	 локальних	 комерційних,	
соціальних,	 до	 державного	 рівня	 як	 засіб	 соціального	 і	 економічного	
розвитку	 України,	 які	 реалізуються	 із	 залученням	 коштів	 міжнародних	
фінансових	 організацій.	 Методологія	 проектно‐орієнтованого	 управління	
доводить	 свою	 ефективність	 і	 стає	 дієвим	 засобом	 в	 соціально‐
економічному	розвитку	регіонів,	дозволяючи	застосовувати	нетрадиційні	
рішення	в	регіональному	та	загальнодержавному	управлінні	з	можливістю	
їх	швидкої	адаптації	та	коригування	відповідно	до	внутрішніх	та	зовнішніх	
чинників	змін.	

Перспективи	 подальших	 досліджень.	 Перспективи	 подальшого	
висвітлення	 тематики	 передбачають	 емпіричну	 складову	 дослідження	
розвитку	проектного	менеджменту.	
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Abstract.	The	article	contains	a	historical	analysis	of	foreign	and	domestic	
experience	 in	 the	 formation	 and	 usage	 of	 project	 management	 as	 a	
component	of	 effective	management	 and	achievement	of	 the	 set	 goals	 in	
the	social	and	economic	life	of	society.	Since	project	activities	are	not	only	
a	product	but	also	a	mechanism	for	the	development	of	culture,	since	the	
creative	activity	of	its	foundation	is	not	possible	without	an	objective	and	
an	 implementation	 plan.	 The	 project	 is	 defined	 as	 a	 set	 of	 interrelated	
measures	 designed	 to	 achieve	within	 a	 given	 period	 and	 budget	 defined	
objectives	with	clearly	defined	objectives.	The	history	of	the	development	
of	project	 activities	 continued	 in	 time	but	 is	not	 clearly	defined	as	white	
among	other	professions.	The	contribution	of	A.	Fayol	and	G.	Gant	 to	 the	
development	of	project	management	is	indicated.	It	has	been	determined	
that	 each	 country	 has	 implemented	 different	 approaches	 to	 project	
management	based	on	different	types	of	business	systems.	In	Ukraine,	the	
advent	 of	 project	 management	 techniques	 was	 accompanied	 by	 an	
intensive	 exchange	 of	 scientific	 methods	 and	 practical	 experience	 with	
foreign	 specialists.	 The	 introduction	 and	 development	 of	 project	
management	 in	Ukraine	was	 initiated	by	 IT	companies	which	have	many	
years	of	experience	in	the	successful	 implementation	of	complex	projects	
in	the	field	of	information	technologies.	The	project	approach	to	business	
and	public	management	becomes	an	effective	tool	for	change	and	strategic	
planning.	 One	 of	 the	 effective	 mechanisms	 for	 resolving	 development	
problems	 at	 the	 local	 level	 is	 participation	 in	 a	wide	 range	 of	 social	 and	
economic	 development	 projects	 implemented	 with	 funds	 from	
international	financial	organizations	–	IFIs	projects.	
A	 significant	 factor	 in	 the	 introduction	 of	 decentralization	 reforms	 in	
Ukraine	 has	 been	 the	 introduction	 of	 foreign	 practice	 in	 public	 budgets	
which	has	been	drawn	from	Polish	experience.	
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ЗАРУБЕЖНЫЙ	И	ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ	ОПЫТ	ФОРМИРОВАНИЯ	
ПРОЕКТНОГО	МЕНЕДЖМЕНТА	В	ИСТОРИЧЕСКОМ	КОНТЕКСТЕ	

Виниченко	Алла	Анатольевна,	
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Аннотация.	В	 статье	проводится	исторический	анализ	зарубежного	
и	отечественного	опыта	формирования	и	использования	проектного	
менеджмента	 как	 составляющей	 эффективного	 управления	 и	
достижения	поставленных	целей	в	социально‐экономической	жизни	
общества.	 Поскольку	 проектная	 деятельность	 человека	 не	 только	
продукт,	 но	 и	 механизм	 развития	 культуры,	 следовательно	
творческая	 деятельность	 его	 становления	 невозможна	 без	
поставленной	 цели	 и	 плана	 реализации.	 Определено,	 что	 проект	
представляет	 собой	 комплекс	 взаимосвязанных	 мер,	
предназначенных	для	достижения,	в	течение	заданного	периода,	при	
установленном	 бюджете,	 поставленных	 задач	 с	 четко	
определенными	целями.	История	развития	проектной	деятельности	
продолжительна	во	времени,	но	не	определялась	четко	среди	других	
профессий.	 Указывается	 вклад	 А.	Файоля	 и	 Г.	Ганта	 в	 развитие	
управления	 проектами.	 Охарактеризованы	 этапы	 становления	 и	
институализации	 проектного	 менеджмента.	 Определено,	 что	 в	
каждой	 стране	 реализовывались	 свои	 подходы	 к	 управлению	
проектами,	 обусловленные	разными	 типами	 хозяйственных	 систем.	
В	 Украине	 появление	 методов	 управления	 проектами	
сопровождалось	 интенсивным	 обменом	 научными	 методами	 и	
практическим	 опытом	 с	 зарубежными	 специалистами.	
Инициаторами	 внедрения	 и	 развития	 проектного	 менеджмента	 в	
Украине	 стали	 ИТ‐компании,	 обладающие	 многолетним	 опытом	
успешной	 реализации	 комплексных	 проектов	 в	 области	
информационных	технологий.	Проектный	подход	к	использованию	в	
сфере	 бизнеса	 и	 публичного	 управления	 становится	 эффективным	
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средством	реализации	изменений	и	в	стратегическом	планировании.	
Одним	 из	 эффективных	 механизмов	 решения	 проблем	 развития	 на	
местном	 уровне	 является	 участие	 в	 широком	 спектре	 проектов	
социально‐экономического	развития	Украины,	 реализуемых	 за	 счет	
средств	 международных	 финансовых	 организаций	 –	 ІFІs	 рrоjесts.	
Весомым	 фактором	 введения	 реформ	 децентрализации	 в	 Украине	
стало	 внедрение	 зарубежной	 практики	 общественных	 бюджетов,	
заимствованной	из	опыта	Польши.	

Ключевые	 слова:	 проект;	 проектный	 менеджмент;	 общество;	
планирование;	 организации;	 предприятия;	 общественный	 бюджет;	
децентрализация;	самоуправление.	
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